



PREFEITURA DE
MANAUS

TRABALHO, EMPREGO
E DESENVOLVIMENTO

**Projeto de Qualificação Técnica Profissional
“MÃOS QUE CUIDAM”**

Manaus, abril/2017

ÍNDICE DO PROJETO

	Pág.
Informações Básicas.....	03
Apresentação.....	04
Justificativa.....	04
Publico Alvo.....	06
Objetivos.....	06
Área de Abrangência do Projeto.....	06
Período de Execução.....	06
Metas.....	06
Resultados Esperados.....	07
Metodologia.....	07
Equipe do Projeto.....	08
Principais Partes Interessadas.....	09
Premissas e Restrições.....	09
Monitoramento e Avaliação.....	10
Dos Recursos Financeiros.....	10
Itens Financiáveis e não financiáveis.....	11
Cronograma de Execução do Projeto.....	11
Prestação de Contas.....	12



INFORMAÇÕES BÁSICAS

NOME DO PROJETO:
MÃOS QUE CUIDAM

INSTITUIÇÃO PROPONENTE:			
Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.			
CNPJ:	04.391.078/0001-35	TELEFONES:	(92) 3631-2332, 3232-5235
ENDEREÇO:	Av. Barcelos, 625, Pça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-200		
MUNICÍPIO:	Manaus	ESTADO:	Amazonas

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Emendas Parlamentares	
Emenda nº 140, da Lei Orçamentária Anual 2017	
OBJETO:	Promover qualificação técnica aos profissionais de apoio da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON, que atua no tratamento do câncer.

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO:
Cidade de Manaus – Instituições Públicas e Privadas

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho)	
	• Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
X	• Educação para Qualificação Profissional
	• Empreendedorismo

INSTRUMENTO DE REPASSE:	
Termo de Fomento	
AMPARO LEGAL:	Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016.



1. Apresentação

A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD, entidade instituída com o propósito de planejar, coordenar, articular e implementar as políticas de trabalho, emprego e desenvolvimento social, apresenta o projeto de qualificação técnica profissional para profissionais de apoio da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON, que atua no tratamento do câncer, denominado “Mãos que cuidam”.

Este projeto tem origem na emenda parlamentar nº 140, da LOA - Lei Orçamentária Anual 2017, destinadas para o Programa de Qualificação Técnica Profissional desta Secretaria, com destaque para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON, no intuito de capacitar profissionais que atuam no tratamento do câncer.

O projeto de qualificação possibilitará a melhoria da qualidade no atendimento aos pacientes em tratamento do câncer.

2. Justificativa

No Brasil, o câncer representa a segunda causa de óbito na população adulta, sendo que, de acordo com as previsões do Instituto Nacional do Câncer, a incidência da doença no ano de 2003 atingiria de 186.155 casos novos em homens e 216.035 em mulheres, com mortalidade de 68.350 e 58.610 casos, respectivamente. Quanto à distribuição geográfica, estima-se que 8,21% dos casos ocorram na Região Nordeste, 9,11% no Norte, 12,3% no Centro-Oeste; 13,96% no Sudeste e 17,07% no Sul.

Em relação ao tipo de câncer, o de maior incidência é o de pele do tipo não-melanoma, com previsão em 2003 de 39.000 casos novos em homens e 43.155 em mulheres. Entretanto, o câncer de maior mortalidade em homens é o de vias aéreas inferiores, responsável por 3.475 óbitos previstos para 2003 e em mulheres é o de mama, com estimativas de 41.610 novos casos e 9.335 óbitos, também em 2003.

Em crianças com idade até 15 anos, as neoplasias malignas mais frequentes em ordem decrescente são leucemias, linfomas, tumores do sistema nervoso central e do sistema simpático, rabdomiossarcomas, tumor de Wilms, retinoblastomas e tumores ósseos. Estima-se uma incidência anual em todo o mundo de 200.000 casos novos de câncer em criança, o que extrapolado para nosso país resultaria a cifra de 6.000 crianças

por ano. O tipo mais comum de câncer na criança é a leucemia linfocítica aguda, cuja sobrevivência atual situa-se em torno de 75% dos casos.

Tendo em vista a grande demanda de pessoas diagnosticadas e em busca de tratamento do câncer, os Centros de Controle de Oncologia têm se preocupado na melhoria da equipe técnica profissional, pois a mesma é importantíssima nesse processo de atendimento e prevenção. Juntamente com o paciente, trabalham as possibilidades para reduzir estes fatores, através do empoderamento do paciente, trazendo informações e motivações como: a necessidade de reduzir ou extinguir o consumo de álcool, deixar de fumar, adotar alimentação saudável e regrada, praticar atividades físicas, realizar autoexame da mama, incentivar quanto à importância de consulta médica e realizar exames clínicos pelo menos uma vez ao ano.

Além disso, a equipe de enfermagem realiza avaliação dos pacientes possibilitando detectar precocemente possíveis alterações, incentivando também para que os mesmos realizem o autoexame, principalmente das mamas.

O papel de orientação não é exclusivo do enfermeiro, pelo contrário, toda equipe de estratégia de saúde necessita trabalhar conjuntamente, para conseguirem melhores resultados.

Tendo em vista, a melhoria da capacitação da equipe técnica, atentamos neste projeto, para a importância de uma equipe bem qualificada e orientada para lidar com os pacientes em tratamento do câncer, com conhecimentos específicos tanto na área de Biossegurança aplicada à profissionais de nível superior e médio, afim de tornar esses profissionais aptos e qualificados para a implementação de ações, quanto na área de Garantia e Controle da Qualidade na assistência ao paciente oncológico, com base na regulamentação vigente e nas práticas atuais.

Diante do exposto, enfatizamos que este projeto contribuirá para um trabalho heterogêneo dessa equipe técnica que atua diretamente com pacientes oncológicos, ou seja, especialistas com diferentes formações, porém homogêneo nos conceitos multidisciplinares de saúde e biossegurança.

A parceria com a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON, por sugestão da Emenda Parlamentar que consubstancia financeiramente o presente projeto, é salutar em face de experiência desta organização no trato do assunto objeto desta ação.

3. Público Alvo

Profissionais de apoio a FCECON, que atuam no tratamento do câncer.

4. Objetivos:

4.1. Objetivo geral

Qualificar tecnicamente os profissionais que atuam no atendimento aos pacientes em tratamento de câncer na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON.

4.1.1. Objetivos específicos

- Capacitar os profissionais sobre a importância das medidas de biossegurança aplicada e o controle da qualidade na assistência ao paciente oncológico.

5. Área de Abrangência do Projeto

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus, considerando a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON), localizada na área urbana da cidade.

6. Período de Execução

O projeto de qualificação técnica deverá ser executado no período de 06 (seis) meses.

7. Metas

Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada na sua execução e com supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas:

Meta	Descrição	Fase/Etapa
1	Capacitar aproximadamente 200 profissionais que atuam no atendimento aos pacientes em tratamento do câncer.	<ul style="list-style-type: none">• Ofertar cursos destinados ao aprimoramento de técnicas aos profissionais da FCECON:
2	Certificar os concluintes da capacitação que complementarem no mínimo 75% da carga horária.	<ul style="list-style-type: none">• Entregar os certificados de conclusão do curso,

8. Resultados Esperados

- Relação de presença dos profissionais capacitados pelo projeto;
- Certificação de no mínimo 75% dos profissionais concluintes dos cursos disponibilizados no projeto.

9. Metodologia

Para a realização dos cursos de capacitação profissional, a SEMTRAD irá promover Edital de Chamamento Público para selecionar organizações da sociedade civil e/ou entidades públicas, com intuito de firmar Termo de Fomento para transferência de recursos, a fim de promover a capacitação dos profissionais que atuam na Reabilitação e Reinserção de toxicodependentes de álcool e drogas.

A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através dos seguintes cursos, abaixo relacionados:

Ação	Descrição	Quant. Turmas	Carga horária	Quantidade (vagas)	Objetivo do curso
1	Curso de Biossegurança e os Novos Desafios na Assistência ao Paciente Oncológico, 1 turma de 50 alunos cada. (20h x 2 turma=40h.)	2	40 h	100	O curso tem como objetivo a formação na área de Biossegurança aplicada à profissionais de nível superior e nível médio vinculados a instituições públicas de saúde FCECON, conhecendo de forma aprofundada os riscos a que estão sujeitos, os mecanismos de avaliação, contenção, controle, monitoramento e prevenção, de modo a promover a área de gestão e ferramentas de planejamento, além do escopo da legislação vigente e as interfaces da área de Biossegurança com o Sistema Único de Saúde.
2	Curso de Controle de Qualidade na Assistência ao Paciente Oncológico, 1 turma de 50 alunos cada. (20h x 2turma=40h.)	2	40h	100	O curso tem como objetivo capacitar profissionais de saúde para atuar nas áreas que compõem a Garantia e o Controle na assistência ao paciente oncológico, com base na regulamentação vigente e nas práticas atuais.

Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as competências básicas da formação são:

No curso de Biossegurança e os novos desafios na assistência ao paciente oncológico, os alunos irão obter formação de conhecimentos específicos de

biossegurança na área de oncologia; Implementação de ações de Biossegurança na área de oncologia, proporcionando a gestão ferramenta de planejamento como mecanismos de avaliação, contenção, controle, monitoramento e prevenção, além do escopo da legislação vigente e as interfaces da área de Biossegurança com o Sistema Único de Saúde; análise do grau de envolvimento que a equipe multidisciplinar em saúde frente a prática de biossegurança a pacientes em tratamento oncológico.

No curso de Controle da qualidade na assistência ao paciente oncológico, os alunos irão obter formação de conhecimentos específicos de controle de qualidade na área de oncologia; ciência das instruções de qualidade para o melhoramento dos serviços em oncologia; sensibilização das equipes para a geração de instruções de qualidade nos serviços de oncologia; implementação nos serviços os indicadores de qualidade para servirem de ferramentas de gestão e rastreabilidade de dados e conhecimento das dificuldades dos colaboradores em saúde na prática adequada das medidas de controle de qualidade na assistência ao paciente oncológico.

10. Equipe do Projeto - SEMTRAD

Membro	Cargo	Responsabilidade
Ananda Carvalho	Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento.	Acompanhar os resultados dos ciclos do projeto.
Fábio Castro	Diretor de Qualificação Profissional	Acompanhar as etapas de execução do projeto, sensibilizar e reunir os grupos participantes.
Felipe Brandão	Chefe de Divisão de Qualificação Profissional	Elaboração das etapas do projeto, visita técnica institucional e reunir os grupos participantes.
Wilsa Freire	Assessora de Comunicação	Assessorar as atividades de emissão de relatórios diário, release e apresentações.
Paulo Tyrone	Assessor Jurídico	Elaborar e acompanhar os procedimentos de parceria.
Leonan Oliveira	Gerente de projetos	Acompanhar a execução das etapas do projeto

11. Principais Partes Interessadas (*stakeholders*)

Seq	Objetivo conteúdo de mensagem	Interessado	Mídia/evento	Periodicidade	Responsável	Anexos
01	Informar o quadro atualizado das ações da Secretaria Municipal	PREFEITO Vereador	Relatório Gerencial	Mensal	Secretária	Gráficos
02	Capacitar profissionais que atuam no tratamento do câncer, aprimorando o atendimento dos pacientes em tratamento oncológico.	Instituições pública e/ou organizações da sociedade civil	Reuniões	Quinzenal	SEMTRAD	Leis, Decretos
03	Evolução de atividades de acordo com cronograma	EQUIPE DE GERENCIAMENTO	Reuniões	Diário		Arquivo eletrônico
04	Informar a Sociedade da efetiva aplicação do Resultado	Sociedade	Divulgação (Jornal/TV/Rádio)	Semanal	Assessoria de Imprensa	Fotos, Mídias,

12. Premissas & Restrições

São premissas e base legal do projeto:

- Lei Orçamentária Anual nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017;
- Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013;
- Lei 13.019 de 31 de julho de 2014;
- Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016.

Restrições identificadas:

- Descontinuidade do Projeto;
- Possível desistência de participante durante a capacitação a ser ofertada.



13. Monitoramento e Avaliação

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme Plano de Trabalho apresentado.

Objetivos Específicos	Metas	Indicadores de Resultados	Meios de Verificação
Capacitar os profissionais sobre a importância das medidas de biossegurança aplicada e o controle da qualidade na assistência ao paciente oncológico.	Capacitar aproximadamente 200 profissionais que atuam no atendimento aos pacientes em tratamento do câncer.	<ul style="list-style-type: none">• Cadastro/Matrícula dos inscritos;• Lista de frequência.	Documentos comprobatórios e relatório emitido pelo executor da qualificação
	Certificar os concludentes da capacitação que complementarem no mínimo 75% da carga horária.	<ul style="list-style-type: none">• Relação de certificados entregues.	Relatório emitido pelo executor.

14. Dos Recursos Financeiros

A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência, pela SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente.

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade da dotação orçamentária em suas funções programáticas específicas.

Fica estabelecido o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), como investimento para realização do projeto “Mãos que cuidam”, distribuído em uma única parcela, conforme cronograma de desembolso abaixo:

14.1. Cronograma de Desembolso

CONCEDENTE:	Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD	
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$
Projeto “ Mãos que cuidam” <ul style="list-style-type: none">• Parcela Única, correspondente a 100% .	Mês 1	20.000,00
Total		20.000,00
PROPONENTE:		
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$
<ul style="list-style-type: none">• Contrapartida	-	-
Total		0,00
Total Geral		20.000,00



15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis

Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de consumo e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica.

Os itens não financiáveis:

- Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto;
- Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente.

16. Cronograma de Execução do Projeto

A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela instituição candidata para execução das metas de 1 a 2 deste projeto e atualizado após a seleção.

ATIVIDADES/SEMTRAD	PERÍODO (MESES) ANO – 2017							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Fase 1 – Procedimentos preparatórios								
• Elaboração do projeto técnico	■							
• Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária		■						
• Abertura de processo administrativo		■						
• Elaboração da minuta do edital		■						
• Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM		■						
• Aprovação do edital pela secretária			■					
• Informações de dotação orçamentária			■					
• Envio para Comissão de Orçamento			■					
• Publicação do Edital no portal da secretaria			■					
• Criação e publicação da Comissão			■					
• Seleção das Entidades			■					
• Divulgação do resultado			■					
• Assinatura do termo de fomento			■					
• Envio de cópia do termo de fomento a Câmara Municipal de Manaus			■					



ATIVIDADES/PROPONENTE	PERÍODO (MESES) ANO – 2017/2018							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Fase 2 – Realização das capacitações								
• Aquisição de material de consumo;								
• Contratação de serviços de terceiros – pessoa física e jurídica;								
• curso de Curso de Biossegurança e os Novos Desafios na Assistência ao Paciente Oncológico;								
• curso de Curso de Controle de Qualidade na Assistência ao Paciente Oncológico;								
• Entrega dos certificados;								
• Prestação de contas.								

17. Prestação de Contas

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que conterà:

- A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
- A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
- Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros; e
- Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver;
- Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
- Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; e

- g) Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto;
- h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente.

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a administração pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, que deverá conter:

- a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
- b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
- c) O extrato da conta bancária específica;
- d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
- e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
- f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.

O projeto está em conformidade com a lei vigente.

Manaus, 17 de abril de 2017.

Visto:

Leonan de Jesus Oliveira
Gerente de Pesquisas e Projetos

Fabio Junio Pereira de Castro
Diretor de Qualificação Profissional

De acordo:

Ananda da Silva Carvalho
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.